

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
30	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	[VMWARE] NFS-SHARED inaccesible y desmontado en ambos ESXi		10/15/2026 11:27 PM
29	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	AEMET — Ampliar recolección meteorológica y dashboards en SPLUNK-DEV .81		10/16/2026 06:30 AM
27	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	13 — Preparar descomisión segura de SPLUNK-LEGACY .30		10/15/2026 03:36 PM
26	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	12 — Definir el flujo de fuentes no VMware hacia PROD		10/15/2026 03:36 PM
25	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	11 — Validación de recepción por fuente en SPLUNK-DEV .81		10/16/2026 06:15 AM
24	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	10 — Comparar TA, SA y aplicaciones entre .30 y .81		10/15/2026 11:48 PM
23	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	09 — Confirmar alcance y actividad de F1 antes de migrar		10/15/2026 03:36 PM
20	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	06 — Validar y decidir migración de Cisco IOS syslog		10/16/2026 06:15 AM
19	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	05 — Migrar SC4SNMP: métricas y eventos		10/15/2026 03:36 PM
16	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	02 — Diseñar migración y límites de volumen para MikroTik/GoFlow2		10/15/2026 11:50 PM
15	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	01 — Inventario base de fuentes y dependencias en SPLUNK-LEGACY .30		10/15/2026 03:36 PM
14	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	[SPLUNK-LEGACY] Migración por fases de ingestas .30 a SPLUNK-DEV .81 y descomisión segura		10/16/2026 12:05 AM
13	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	12 — Documentación y cierre de recuperación		10/15/2026 11:50 PM
12	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	11 — Validación de salud, búsquedas y dashboards		10/15/2026 11:31 PM
11	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	10 — Validar integración VMware y doble envío		10/15/2026 11:27 PM
1	LAB-CR Infraestructura y Operaciones	Tarea	Nueva	Alta	[SPLUNK-PRE] Recuperación integral y reinstalación limpia de SPLUNK-DEV (192.168.0.81)		10/15/2026 03:38 PM